



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JULHO 2018

De 01/07/2018 a 31/07/2018

Projeto: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo - AADA

Sumário Gerencial

1 | Metas Propostas

Metas Quantitativas e mensuráveis a serem atingidas: 65 usuários

- 100% de usuários com documentação civil.
- 100% de usuários cadastrados no SIAS e CAD. Único.
- 70% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais.
- 70% de participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo.
- 70% de participação nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração.
- 50% de participação dos familiares nas reuniões sócio educativas / eventos comemorativos.
- 100% de usuários e famílias alinhados a missão, visão e valores da Organização.

2 | Resultados Alcançados

- Usuários com documentação civil: 100%
- Usuários cadastrados no SIAS e CAD-Único: 75,38%
- Mesmo encaminhadas, algumas famílias não conciliaram os horários para efetuarem os cadastros nos Cras de referência.*
- Participação dos familiares nas intervenções psicossociais: 50%
- Contabilizada a média de intervenções e abordagem psicossocial em convocações de famílias ou usuários em grupos ou individualmente.*
- Participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo: 40%
- Algumas famílias justificaram suas ausências antecipadamente.*
- Participação nas atividades lúdicas, sociais, produtivas e de integração: 62,50%
- Contabilizada a média de participação dos usuários em oficinas e atividades extras.*
- Participação dos familiares nas reuniões / eventos: 44,61%
- Contabilizada neste mês a média de participação presencial de familiares em orientações e em atendimentos individuais ou em grupos, internos ou externos, em reuniões e eventos.*
- Usuários e famílias alinhados a missão, visão e valores da Organização: 63,28%
- Contabilizada através do acompanhamento institucional no dia-a-dia, com a média de resultados e respostas dos usuários e famílias, e com a participação em atividades internas e externas da AADA.*

3 | Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

- Famílias dos surdos e pessoas com deficiência auditiva acessando e usufruindo dos benefícios socioassistenciais que lhe são de direito.
- Usuários com capacidades para autocuidados e maior independência nas atividades de vida diária.
- Famílias superando as situações de insegurança, instabilidade e desestruturação psicológica.

- Indivíduos e famílias com a capacidade protetiva ampliada e a superação de suas dificuldades.
- Construir projetos de vida e alcançar autonomia.
- Melhoria na qualidade de vida familiar;
- Auxiliar a família a compreender que o foco dos problemas está nas relações e não na surdez, legitimizando o lugar que o surdo deve ocupar na família.
- Aumento do convívio intergeracional e heterogêneo;
- Usuários e familiares com uma comunicação eficiente, compreendendo e respeitando as diferenças entre a cultura surda e ouvinte;
- Ter fortalecidos os sentimentos de pertença e de identidade, compreendendo e valorizando sua história de vida.
- Usuários e familiares compreendendo e gerando mudanças, em seu dia-a-dia, nas habilidades sociais como: Escuta ativa, assertividade, compreensão emocional, empatia, resolução de conflitos, respeito, credibilidade, solidariedade, compaixão, pensamento positivo, gerir emoções, mente aberta, paciência, cortesia e saber se expressar.
- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social;
- Promover convívio intergeracional e heterogêneo.
- Famílias comprometidas com as ações do Programa, tendo sempre como base as normas, atos e objetivos expostos no Estatuto e no Regimento Interno da Organização.
- Que a Organização seja uma referencia ao município com relação à surdez promovendo um ambiente de convívio, comunicação, aprendizado, descobertas e desenvolvimento de habilidades.

Atividades Desenvolvidas

Projeto: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo - AADA							
#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição	% de Completude	Pontos de Atenção	Encaminhamentos
1	Avaliação social inicial para a escuta da família	Atividades do Projeto	Atividades	Realizada pelo Serviço Social, que apresenta para família o serviço ofertado e as informações referentes à defesa de direitos. Através acolhimento; diagnóstico socioeconômico; orientações e encaminhamentos.	50,00	02 famílias compareceram em reavaliação; e direcionadas a posterior sequência da triagem com as demais avaliações técnicas. Permanecendo 02 vagas em aberto para encaminhamentos de usuários via Creas, do qual não houve demanda encaminhada.	orientação sobre os programas e atividades da AADA, dos direitos e benefícios nos serviços locais e órgãos competentes.
2	Avaliação técnica multidisciplinar	Atividades do Projeto	Atividades	Levantamento das particularidades, potencialidades, habilidades sociais; das necessidades específicas e histórico de cada caso; e das possibilidades de inserção nas atividades ofertadas pelo Programa. Realizada individualmente pela Fonoaudiologia, Psicopedagogia e Psicologia; a partir de uma grade específica de cada profissional.	100,00	02 famílias realizaram avaliação com uma das técnicas da equipe multidisciplinar do processo de triagem e darão sequência com as demais avaliações.	02 famílias direcionadas internamente à equipe para discussão de caso em reuniões técnicas para acompanhamento e programação de sua inserção em oficinas do Programa Social.

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição	% de Completude	Pontos de Atenção	Encaminhamentos
3	Orientações e encaminhamentos periódicos	Atividades do Projeto	Atividades	Realizada individualmente pelo Serviço Social, acesso a informações, orientações e encaminhamentos periódicos (benefícios e serviços socioassistenciais). Através da escuta qualificada; atualização contínua do estudo social; levantamento das demandas; orientações; mobilização da família; indicação e encaminhamentos; articulação da rede de serviços.	100,00	Realizados acompanhamentos com 27 famílias no mês de julho, sendo 23 em atendimentos presenciais e 04 em orientações não-presenciais. Além de mais 08 atendimentos à demanda externa esporádica não assistida.	de acordo com as necessidades das famílias em processo de aquisição e manutenção de benefícios e serviços socioassistenciais; entre as quais 01 sobre BPC, 07 sobre isenção no transporte público, 03 quanto à tolerância de atraso para entrar nas oficinas sem perder o conteúdo das mesmas e/ou prejudicar o andamento do grupo; como também reforço da indicação às famílias sobre seus respectivos Cras de referência para o cadastramento / atualização no SIAS e Cad-único; e quanto a assiduidade e mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.
4	Intervenções psicossociais	Atividades do Projeto	Atividades	Realizada individualmente pela Psicologia; as intervenções podem ser agendadas ou ocasionais, individuais ou coletivas, promovendo a reflexão e a tomada de decisões, de modo a construir conjuntamente soluções e alternativas para as necessidades e problemas enfrentados. Através da escuta qualificada; promoção de reflexão; construção de alternativas; orientações; acompanhamento das decisões conjuntas; articulação e encaminhamentos.	50,00	A demanda de intervenção pode vir diretamente da demanda da família, por sugestão dos profissionais, ou mesmo por decisão conjunta na reunião técnica. Realizadas com 04 famílias no mês de julho. Sendo que mais outras 02 intervenções agendadas foram adiadas a pedido das famílias.	De acordo com as demandas manifestadas pelas famílias; como de maior proximidade e mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.
5	Reunião técnica de planejamento e avaliação	Atividades do Projeto	Atividades	Realizada pela equipe multidisciplinar do Programa Social; Coordenadora Técnica, Assistente Social, Psicóloga, Fonoaudióloga, Psicopedagoga, Educadora, Instrutor de Libras; apresentando assuntos de interesse comum ao Programa Social e casos a partir de informações observadas pela equipe nas oficinas e atendimentos. Através da avaliação das ações executadas; revisão do andamento do planejamento das atividades do Programa Social e das decisões anteriores; discussão de casos; definição de estratégias e mudanças a respeito do desenvolvimento das oficinas, dos grupos, e do acompanhamento dos usuários.	100,00	Realizadas 04 no mês de julho. Inclui a de Planejamento Semestral, com discussões e definição de objetivos individuais, familiar e coletivos, para os atendimentos, oficinas e atividades do próximo semestre.	Reinserção de usuários e famílias em outros grupos de oficinas; readequação interna ao cronograma de atividades dos usuários na AADA com novas datas de atividades extras e vivências externas.

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição	% de Completude	Pontos de Atenção	Encaminhamentos
6	Oficinas de convivência e comunicação em LIBRAS	Atividades do Projeto	Atividades	Realizada pelo Instrutor de Libras juntamente a um profissional da equipe técnica, sendo Educadora, Psicopedagoga ou Fonoaudióloga; com a participação conjunta do usuário e família, as propostas visam diferentes vivências que possibilitam a organização da vida cotidiana e o preparo da família para se comunicar em LIBRAS, favorecendo a convivência e o fortalecimento de vínculo, além do estímulo quanto aos cuidados pessoais e o desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social. Através da acolhida coletiva; rotina de apresentação dos usuários e do calendário mensal; reflexão e abordagem sobre sentimentos e emoções cotidianas; interação, dinâmica, troca cultural; reflexão, avaliação e sugestão dos participantes sobre a proposta; compreensão dos objetivos coletivos e individuais.	47,00	Realizadas 10 oficinas em julho com 04 grupos distintos semanalmente; sendo 02 em atividade externa, com a Contação de Histórias em Libras nas livrarias dos shoppings. Observamos neste mês de julho baixa assiduidade das famílias e usuários, no entanto as mesmas justificaram que no período de férias escolares tem mais crianças em casa demandando atenção em período integral, já outras famílias aproveitam pra viajar com os filhos e outras adoeceram mais no período em razão do frio do inverno.	Indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.
7	Oficinas de fortalecimento de vínculos com as famílias	Atividades do Projeto	Atividades	Realizada pela Psicologia e Serviço Social; direcionadas aos familiares ou responsáveis. Utilizando estratégias dinâmicas e inovadoras, sendo priorizada a discussão em grupo, participação em palestras, debates de diferentes temáticas, exposição de filmes e vídeos, variando de acordo com a identificação das necessidades e da demanda das famílias. Através da acolhida coletiva; rotina de apresentação das famílias participantes; discussão temática em grupo; dinâmicas; reflexão e avaliação dos participantes sobre a proposta; sugestões e compreensão dos objetivos colaborativos.	40,00	Realizadas 08 oficinas em julho, com 04 grupos distintos semanalmente. Observamos neste mês de julho baixa assiduidade de participação, no entanto as famílias justificaram que no período de férias escolares tem mais crianças em casa demandando atenção em período integral, já outras famílias aproveitam pra viajar com os filhos e outras adoeceram mais no período em razão do frio do inverno.	Indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.
8	Oficinas de LIBRAS	Atividades do Projeto	Atividades	Realizada pelo Instrutor de Libras; com grupos intergeracionais e heterogêneos quanto ao tipo de comunicação (oral ou sinais), possibilitando também a participação, não apenas do usuário e sua família estendida, como de pessoas da comunidade ouvinte que tenha algum tipo de relação com as pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Através da acolhida coletiva; discussões de temas variados do cotidiano do grupo para uso e apropriação da LIBRAS; jogos e atividades pedagógicas para o ensino dinâmico da Língua de Sinais.	61,00	Realizadas 07 oficinas em julho, com 04 grupos semanalmente. Incluindo mais 03 em atividade externa, com a Contação de Histórias em Libras nas livrarias dos shoppings.	Indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição	% de Completude	Pontos de Atenção	Encaminhamentos
9	Oficina de comunicação oral	Atividades do Projeto	Atividades	Realizada pela Fonoaudióloga; destinadas as pessoas com deficiência auditiva ou surdos independente do grau de perda auditiva porém protetizadas, considerando a formação dos grupos, por faixa etária, nível de comunicação, número máximo de pessoas, sugestão do profissional mediante discussão com a equipe técnica e/ou interesse da família/usuário. Através da acolhida coletiva; exposição e compreensão dos objetivos propostos; atividades pedagógicas específicas da fonoaudiologia para o estímulo e desenvolvimento da fala e da linguagem; reflexão e avaliação dos participantes sobre suas aquisições.	53,00	Realizadas 11 oficinas em julho, com 05 grupos distintos semanalmente. Observamos neste mês de julho baixa assiduidade dos usuários, no entanto suas famílias justificaram que no período de férias escolares tem mais crianças em casa demandando atenção em período integral, já outras famílias aproveitam pra viajar com os filhos e outras adoeceram mais no período em razão do frio do inverno.	Orientação às famílias quanto ao uso primordial de aparelho de amplificação sonora individual aos usuários durante esta oficina. E orientação às famílias quanto importância do comprometimento com a frequência e pontualidade, além dos estímulos na rotina diária para o progresso do desenvolvimento do atendido.
10	Oficinas de comunicação escrita	Atividades do Projeto	Atividades	Realizada pela Psicopedagoga; utilizando propostas pedagógicas que sigam as especificidades do ensino da Língua Portuguesa formal e informal para surdos e/ou pessoas com deficiência auditiva. Através da acolhida coletiva; exposição e compreensão dos objetivos propostos; aplicação de didáticas pedagógicas; discussões de temas variados do cotidiano do grupo para uso e apropriação da comunicação escrita; jogos e atividades pedagógicas para o ensino dinâmico da língua da portuguesa adaptada para surdos; reflexão e avaliação dos participantes sobre suas aquisições e evoluções.	46,00	Realizadas 02 oficinas em julho, com 01 grupo semanalmente. Sendo estas em atividade externa, com a Contação de Histórias em Libras nas livrarias dos shoppings. Observamos neste mês de julho baixa participação dos usuários, no entanto as famílias justificaram que no período de férias escolares alguns aproveitam pra viajar e outros usuários adoeceram mais no período em razão do frio do inverno.	Orientação aos usuários e famílias quanto a importância do comprometimento da frequência e pontualidade, e com os estímulos de leitura e escrita na rotina diária para o progresso do desenvolvimento do atendido.

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição	% de Completude	Pontos de Atenção	Encaminhamentos
11	Oficinas de arte-cultura e esporte-lazer (A.C.E.L.)	Atividades do Projeto	Atividades	Realizada pela Educadora; destinadas as pessoas com deficiência auditiva ou surdos bem como suas famílias, utilizando de forma lúdica brincadeiras, jogos, dança, teatro, música, artes manuais, atividades físicas e esportivas, gincanas, e discussões de temas variados. Através da acolhida coletiva; apresentação dos participantes dos grupos; exposição da proposta; dinâmicas, jogos e interação; troca de experiências, ideias e opiniões; compreensão e avaliação dos objetivos e aquisições.	72,00	Realizadas 09 oficinas em julho, com 04 grupos distintos semanalmente. Incluindo mais 01 em atividade externa, com a Contação de Histórias em Líbrias nas livrarias dos shoppings. Observamos neste mês de julho baixa assiduidade das famílias e usuários, no entanto as mesmas justificaram que no período de férias escolares tem mais crianças em casa demandando atenção em período integral, já outras famílias aproveitam pra viajar com os filhos e em outras membros da família adoeceram mais no período em razão do frio do inverno.	Indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.
12	Registro dos resultados da parceria	Atividades do Projeto	Atividades	Realizada pela Gestão Institucional, Coordenação Técnica e Serviço Social; direcionando, elaborando e monitorando as formas de registro e controle dos resultados da parceria, assim como das sugestões e avaliações do serviço realizadas pelas famílias. Através do registro mensal; planejamentos; relatórios; prontuários; listas; planilhas; feedback.	50,00	Registro do planejamento técnico semestral. E inserção de dados e informações referente a execução do Plano de Trabalho no Sistema de Gestão de Programas e Projetos do Terceiro Setor (SGTS). Percentual de completude indicada refere-se ao equivalente de 06 meses do acompanhamento anual (12 meses).	01 relatório encaminhado ao SASC
13	Registro e Acompanhamento Institucional	Atividades do Projeto	Atividades	Realizada pela Gestão Institucional e Coordenação Técnica, apresentando a gestão do envolvimento da comunidade. Através do registro mensal, planejamentos, relatórios, acompanhamento dos usuários, monitoramento, avaliações, reuniões de alinhamento, capacitações profissionais.	50,00	Inserção de dados e informações referente a execução do Plano de Trabalho no Sistema de Gestão de Programas e Projetos do Terceiro Setor (SGTS). Participação em reunião na SASC com a equipe da Vigilância Socioassistencial. Percentual de completude indicada refere-se ao equivalente de 06 meses do acompanhamento anual (12 meses).	preenchimento de dados e cadastramento de usuários no Sistema de Monitoramento de OSC.

6º Mês | JUL/2018

1 | 100% de usuários cadastrados no SIAS e CAD. Único

Descrição:
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 49,00 (75,38%) Não Realizado
Observações: Mesmo encaminhadas, algumas famílias não conciliaram os horários para efetuarem os cadastros nos Cras de referência.

2 | 100% de usuários com documentação civil

Descrição:
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 65,00 (100,00%) Realizado
Observações:

3 | 100% de usuários e famílias alinhados a missão, visão e valores da Organização

Descrição: Contabilizada através do acompanhamento institucional no dia-a-dia, com a média de resultados e respostas dos usuários e famílias, e com a participação em atividades internas e externas.
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 41,00 (63,08%) Não Realizado
Observações: Contabilizada através do acompanhamento institucional no dia-a-dia, com a média de resultados e respostas dos usuários e famílias, e com a participação em atividades internas e externas da AADA. Observamos baixa assiduidade no mês, no entanto muitas das famílias justificaram as ausências no período antecipadamente.

4 | 50% de participação dos familiares nas reuniões sócio educativas (Rodas de Conversa) / eventos comemorativos

Descrição:
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 29,00 (44,62%) Não Realizado
Observações: Contabilizada neste mês a média de participação presencial de familiares em orientações e em atendimentos individuais ou em grupos, internos ou externos, em reuniões e eventos.

5 | 70% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais

Descrição:
Previsto Mensal: 10,00
Realizado no Mês: 4,00 (40,00%) Não Realizado
Observações: Contabilizada a média de intervenções e abordagem psicossocial em convocações de famílias ou usuários em grupos ou individualmente.

6 | 70% de participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo

Descrição:
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 26,00 (40,00%) Não Realizado
Observações: Algumas famílias justificaram suas ausências antecipadamente.

7 | 70% de participação dos usuários nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração

Descrição: Contabilizada a média de participação dos usuários em oficinas extras.
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 41,00 (63,08%) Não Realizado
Observações: Contabilizada a média de participação dos usuários em oficinas e atividades extras. Algumas famílias justificaram suas ausências antecipadamente.



Atividade em livrarias de Contação de Histórias em Libras



Atividade externa com Contação de Histórias



Reunião de planejamento em equipe



Oficina de Comunicação Oral



Grupo em oficina de comunicação em Libras



Oficina de comunicação em Libras



Oficina de Convivência e Comunicação em Libras



Oficina de Convivência

Outros Documentos

Nome	Observações
ATIVIDADES julho PROGRAMA SOCIAL.doc	

Próximas Atividades

Projeto: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo - AADA				
#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
1	Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS	Atividades	Atividades do Projeto	Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, todas as ações serão desenvolvidas em três diferentes vertentes: a do acompanhamento individual para todas as famílias, a das atividades em grupo com oficinas e atividades extras, e a das atividades de registro e acompanhamento do objeto da parceria. Baseadas nos 4 pilares do Programa Social da AADA, sendo eles: 1. Comunicação bilíngue; 2. Convivência - ouvintes e surdos; 3. Fortalecimento de vínculos; 4. Diversidade surda.
2	Revisão do Plano Individual de Atendimento (PIA)	Atividades	Atividades do Projeto	Convocação individual das famílias para um momento de avaliação dos serviços e da evolução do usuário e/ou família, visando, a partir disto rever possíveis alterações de objetivos, estratégias e cronograma de atividades; para uma repactuação do comprometimento.
3	Capacitação profissional da equipe	Atividades	Atividades do Projeto	Através de uma palestra, ministrada pela Psicóloga Lesle Freitas Maciel, sobre "Desenvolvimento de protocolo de avaliação e acompanhamento ao Surdo nos centros de implantes".
4	Visita ao Museu Municipal	Atividades	Atividades do Projeto	Atividades em visitas monitoradas dos grupos de usuários e famílias ao Museu Municipal de São José dos Campos, para a exposição "Arte Viva", oportunizando aos nossos usuários e famílias conhecerem o passado da cultura joseense, como também da região do Vale do Paraíba, através de obras de vários artistas. Assim como estimulando o acesso e o hábito de frequentarem espaços públicos do município.

Ariadne de Oliveira
Responsável Técnico
CPF 357.683.508-37
RG 33.736.296-8

Silvana Aparecida Trigo
Responsável pela Entidade
CPF 183.830.668-48
RG 24.241.596